

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
д/с общеразвивающего вида  
«Северное сияние»  
\_\_\_\_\_ Е.Л. Поманисточка

**План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в Учреждении в 2014-2016гг.**

| Наименование мероприятия   | Ответственный  | Срок реализации                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>  |  |                                |
| Разработка и утверждение плана ФГОС ДО   | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа | март 2014 г.                   |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | По мере поступления материалов |
| Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения   | Заведующий Е.Л. Поманисточка                                 | 2015 г.                        |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО  | Заведующий Е.Л. Поманисточка                                 | В течение года                 |
| Подготовка и проектированию и разработке образовательной программы Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа | апрель-август 2014г.           |
| Утверждение образовательной программы Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО   | Заведующий Е.Л. Поманисточка                                 | сентябрь 2014г.                |
| Приведение должностных инструкций работников Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | Заведующий Е.Л. Поманисточка                                 | 2014г.                         |
| <b>2. Распределительно-организационное обеспечение</b>   |  |                                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Создание Рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | март 2014г.  |
| Организация Рабочей группы по введению ФГОС ДО  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | март 2014г.  |
| Оценка готовности Учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | 2014-2015г.г.  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | 2014-2016 г.г.<br>По мере поступления нормативно-правовых документов различного уровня |
| Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на планерках, консультациях, семинарах и др.                               | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа | 2014-2016 г.г.<br>не реже 1-2 раз в месяц  |
| Организация работы постоянно действующего консультирования для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО в Учреждении        | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа | 2014-2016г.г.  |
| Участие педагогов в обучающих семинарах на уровне Учреждения, района по теме «Переход от ФГТ к ФГОС ДО»                           | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | 2014-2016г.г.  |
| Комплектование библиотеки методического кабинета Учреждения литературой в соответствии с требованиями ФГОС ДО                     | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | 2014-2016г.г.  |
| Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина                    | 2014-2016г.г.  |
| <b>3. Кадровое обеспечение</b>  |  |  |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Создание плана-графика повышения квалификации педагогических, руководящих работников по внедрению ФГОС ДО в Учреждении                                | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>М.В. Осипова                                    | 2014-2016г.г.                |
| Реализация курсов повышения квалификации для педагогических работников в условиях Учреждения по проблеме «Введения и реализация ФГОС ДО в Учреждении» | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина   | 2014 г.                      |
| Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.)                                   | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>М.В. Осипова                                    | 2014-2016г.г.                |
| <b>4. Информационно-методическое обеспечение</b>  |   |                              |
| Проведение педагогического совета «ФГОС ДО – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина   | март 2014г.                  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов Учреждения (в свете ФГОС ДО) (анкетирование)                        | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина   | март 2014г.<br>январь 2015г. |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина   | 2014-2016г.г.                |
| Семинар-практикум «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО, существенные отличия и сходства»   | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина   | апрель 2014г.                |
| Тематическое обсуждение публикаций ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях  | Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа                                  | 2014-2016г.г.                |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете   | Заведующий Е.Л. Поманисточка,<br>Заместитель заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа | Ежегодно<br>май              |
| Отчёт руководителя Рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО  | Руководитель  | август 2014г.,               |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|   | Рабочей группы  | декабрь 2015г.               |
| Размещение на официальном сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС ДО                                     | Заместитель<br>заведующего<br>С.А. Алгинкина  | март 2014г.<br>январь 2015г. |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО  | Заместитель<br>заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>Рабочая группа                                   | Ежегодно<br>июнь-август      |
| <b>5. Финансово-экономическое обеспечение</b>   |   |                              |
| Определение объёмов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО   | Заместитель<br>заведующего<br>М.В. Осипова  | апрель-декабрь<br>2014г.     |
| Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников Учреждения | Заместитель<br>заведующего<br>М.В. Осипова  | апрель-декабрь<br>2014г.     |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение</b>   |   |                              |
| Анализ материально-технического обеспечения Учреждения с учетом требований ФГОС ДО  | Заведующий Е.Л.<br>Поманисточка,<br>Заместитель<br>заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>М.В. Осипова | 2014-2016 гг.                |
| Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно-образовательного процесса Учреждения в логике ФГОС ДО              | Заместитель<br>заведующего<br>С.А. Алгинкина  | 2014-2016 гг.                |
| Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО                                   | Заведующий Е.Л.<br>Поманисточка,<br>Заместитель<br>заведующего<br>С.А. Алгинкина,<br>М.В. Осипова | 2014-2016 гг.                |